



Ufficio: Ricostruzione

DETERMINAZIONE NUMERO 401 DEL 15/06/2020

Oggetto: O.C.S.R. 27 RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO ALLOGGIO STIGLIANO CUP I59E17000030001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDELLINI COSTRUZIONI SRL DI LAVORI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NEL CONTRATTO NECESSARI ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVE UTENZE. CIG Z082B8A594.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n.302 del 11.11.2017 è stato approvato ai sensi dell'Ordinanza n.27 il progetto di riparazione dell'alloggio sito in loc. Stigliano per un importo complessivo di € 350.000,00;
- con nota dell'USR Marche – Sisma 2016 assunta al protocollo n. 10468 del 18/04/2018 - è stato comunicato che con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione post sisma 2016 n. 611 del 17/04/2018 è stato approvato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett.C) dell'O.C.S.R. n. 27 del 9 giugno 2017 il progetto esecutivo denominato "INTERVENTI DI RIPARAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE PRIVATA – ORDINANZA 27" riferito all'edificio "alloggi ex scuola di Stigliano" sito in località Stigliano n 18, per un importo totale finanziato di € 350.000,00, di cui € 278.534,53 per lavori, € 31.973,68 per iva ed € 39.491,79 di somme a disposizione;
- a seguito dell'approvazione da parte dell'Anac degli atti di gara e dell'espletamento della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera C) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con determinazione n.1239 del 20/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Sardellini Costruzioni s.r.l., con sede in Macerata (MC), via Po n 52, c.f.- p.iva. 00365020437 ad un importo di € 226.484,11, oltre Iva 10% per € 22.648,41, per un totale complessivo di € 249.132,52 – CUP I59E17000030001 CIG 7571507D39;

Dato atto che con l'impresa è stato stipulato il contratto rep. n.5661 del 14/02/2019;

Visto che in data 05/03/2019 sono iniziati i lavori come da verbale agli atti;



Rilevato che con determinazione n. 326 del 09/04/2019 è stata anticipata la somma di € 45.296,82 oltre iva 10% € 4.529,69 per un totale di € 49.826,51, previa costituzione di polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 09/09/2019 di una perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale ha subito un incremento passando da € 226.484,11, oltre iva, a € 248.559,43;

Dato atto che con determinazione n. 872 del 10/10/2019 sono stati affidati i lavori di cui alla perizia di variante;

Preso atto che con determina n.892 del 14/10/2019 è stato approvato il SAL n. 1 ed è stato liquidato l'importo di € 112.139,37 (oltre iva) così come risulta dal certificato di pagamento n.1 del 03/09/2019 rilasciato dal RUP sulla base del SAL testé richiamato, al netto della ritenuta per infortuni e della quota parte del recupero dell'anticipazione;

Visto che si rende necessario procedere a lavori in economia consistenti in scavi, passaggio corrugati, rinterri, predisposizione di nuovi vani alloggio contatori al limite della proprietà al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Regolamento A.A.T.O.3;

Richiamata al tal riguardo la comunicazione assunta al protocollo n. 30771 del 17/10/2019 con la quale l'A.A.T.O. 3 ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle norme del Regolamento del s.i.i. con riferimento agli interventi di ristrutturazione e/o ricostruzione conseguenti al sisma 2016 evidenziando "l'obbligo, in caso di ristrutturazione di un edificio, di interventi che coinvolgano le derivazioni poste nella proprietà privata o comunque della necessità dello spostamento segnalata dal gestore, di adeguare la posizione dei contatori, che dovranno essere che in caso ristrutturazione di un edificio, di interventi che coinvolgono le deviazioni poste nella proprietà privata o comunque di necessità dello spostamento segnalata dal gestore, di adeguare le posizioni dei contatori, che dovranno essere installati al limite della proprietà privata con accesso all'area pubblica (art. 80 bis del Regolamento)";

Considerato che la ditta appaltatrice del contratto principale si è resa disponibile ad eseguire i lavori necessari all'installazione delle nuove utenze ad un importo di € 5.668,18 oltre € 566,82 (iva 10%) per un totale di € 6.235,00;

Vista la congruità dell'importo;

Dato atto che tali lavori trovano il loro finanziamento con le risorse disponibili nel q.t.e.;

Ritenuto di poter affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. in ragione dell'importo inferiore al limite di euro 40.000 previsto dal citato articolo;

Dato atto che la spesa di € 5.668,18 oltre € 566,82 (iva 10%) per un totale di € 6.235,00 trova copertura al capitolo 12036 i.c. 473/2018 (fpv);

Preso atto che è stato attribuito il seguente codice CIG [Z082B8A594](#);



Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2020 di approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28/04/2020 avente ad oggetto "Approvazione Peg definitivo 2020-2022";

Visto il decreto n. 2 del 21/05/2019 di nomina a Responsabile Area Lavori Pubblici, Ricostruzione e urbanistica;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 all'impresa Sardellini Costruzioni s.r.l., con sede in Macerata (MC), via Po n 52, c.f./p.iva 00365020437 l'esecuzione di lavori necessari all'installazione delle nuove utenze al fine di ottemperare alle disposizioni del Regolamento s.i.i. A.A.T.O. 3.
- 3) Di sub impegnare la spesa di € 5.668,18 oltre € 566,82 (iva 10%) per un totale di € 6.235,00 all'impegno contabile 473/2018 (fpv) capitolo 12036.
- 4) Di dare atto che il finanziamento dell'intervento è garantito con i fondi previsti dall'Ordinanza n 27 del 09/06/2017 previsti al capitolo di entrata 12036 accertamento 102/2018.
- 5) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 6) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;



Città di San Severino Marche

- 7) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 8) di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020.

San Severino Marche, li
15/06/2020

Il Responsabile

BARCAIONI MARCO / ArubaPEC S.p.A.