



Ufficio: Area Manutenzione e Servizi esterni

DETERMINAZIONE NUMERO 513 DEL 13/07/2020

Oggetto: RINVENIMENTO CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TRAMITE SCAVO DI ACCERTAMENTO ED OPERE DI RIPRISTINO. VERBALE SOMMA URGENZA DEL 23/06/2020 E APPENDICE DEL 29/06/2020 - ARTT. 175 E 176 D.P.R. 06/10/2010 N. 207 E ART. 163 D.LGS 18/04/2016 N.50. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "CESEDIL (CIG: Z292DA103D)", VIDEO ISPEZIONE FOGNARIA ALLA DITTA "DINAMICA E SPURGHI (CIG: Z842DA1041)" E APPROVAZIONE STATO FINALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E SERVIZI ESTERNI

PREMESSO:

che con Verbale di Somma Urgenza del 23/06/2020, di seguito integralmente riportato, sono stati disposti i lavori denominati: *RINVENIMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' TRAMITE OPERE DI SCAVO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO:*

*Al Sig. SINDACO per la Giunta
Al Segretario
Al Responsabile Area Finanziaria
SEDE*

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 - Artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

OGGETTO: RINVENIMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' TRAMITE OPERE DI SCAVO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO

PREMESSO CHE

- a seguito dell'inizio dei lavori di riparazione danni del sisma 2016 provocati all'immobile sito in Piazza del Popolo n. 23, identificato catastalmente al foglio n. 152 con la particella n. 176 denominato "Palazzo Valentini", durante le fasi di montaggio della gru, si è verificato un cedimento del piano fondale con abbassamento localizzato della pavimentazione stradale in asfalto di circa 10-15 cm;
- la ditta esecutrice dei lavori CESEDIL Società Cooperativa di San Severino Marche, provvedeva a rimuovere la gru montata parzialmente segnalando l'accaduto all'ufficio manutenzioni del comune per verificare l'eventuale esistenza di condutture fognarie e/o sotto servizi;



- da una verifica preliminare effettuata il pomeriggio del 23/06/2020 anche con il gestore delle fognature comunali, ASSEM SPA, si è esclusa la presenza al di sotto della platea di fondazione della gru di condutture pubbliche che possano aver schiacciato;
- al fine di verificare la situazione nel sottosuolo, nel punto di schiacciamento, è stato eseguito un carotaggio attraverso il quale è stato possibile verificare la presenza di un'ampia cavità proprio al di sotto del pacchetto della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e massciata dello spessore di circa 30 cm. In alcuni punti della cavità la copertura era rappresentata solamente dallo spessore della pavimentazione stradale di circa 10-15 cm.
- a questo punto si è disposto, ai fini della messa in sicurezza e riapertura al traffico veicolare della viabilità di Piazza del Popolo, in accordo con la direzione lavori e l'impresa esecutrice dei lavori, uno scavo di accertamento delle cause scatenanti la formazione della cavità venutasi a formare al di sotto del parcheggio di Piazza del Popolo.
Per la messa in sicurezza, i sottoscritti, ipotizzano l'esecuzione dei lavori di scavo di verifica sottostante al piano stradale ceduto e la successiva chiusura, stimando necessaria una somma presuntiva di € 10.000,00 circa IVA compresa, da accertare nel dettaglio dopo l'approfondimento della verifica in atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

i sottoscritti Ing. MARCO BARCAIONI Responsabile dell'Area LL.PP., Ricostruzione ed Urbanistica e Geom. MASSIMO BOLDRINI, in qualità di Responsabile dell'Area Manutenzioni e Servizi Esterni del Comune di San Severino Marche, visti gli Artt. 175 e 176 del D.P.R. 06/10/2010 n. 207 e l'Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50,

DICHIARANO

che per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, ricorrono gli estremi della somma urgenza ai sensi dei succitati Artt. 175 e 176 del D.P.R. 06/10/2010 n.207 e l'Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e pertanto redige il presente verbale e dispone l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza denominati "RINVENIMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' TRAMITE OPERE DI SCAVO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO, per riapertura della fondamentale viabilità di transito in Piazza del Popolo.

San Severino Marche, li 23/06/2020

Il Responsabile dell'Area LL.PP., Ricostruzione ed Urbanistica

(F.to Ing. Marco Barcaioni)

Il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Servizi esterni

F.to Geom. Massimo Boldrini

Per presa visione ed accettazione

L'Impresa CESEDIL

(F.to Andrea Cesaretti)

Il Direttore dei lavori

(F.to Ing. Luca Sabatini)

-
- che in data 25/06/2020, a seguito degli scavi di accertamento, questo comune ha chiesto un sopralluogo urgente alla Soprintendenza di Ancona, in modo da concordare l'intervento più idoneo per la salvaguardia del manufatto o la sua tombatura;
 - che a seguito delle risultanze del citato sopralluogo della Soprintendenza e del conseguente verbale, il sottoscritto ha redatto la sotto riportata appendice al verbale di somma urgenza del 23/06/2020, con la quale ha concordato i prezzi per l'esecuzione delle opere stabilite per la chiusura degli scavi a seguito del sopralluogo della Soprintendenza:

PROT. INT. 17336 / 24

Al Sig. SINDACO per la Giunta - SEDE

Al Segretario Generale - SEDE

Al Responsabile Area Finanziaria- SEDE

APPENDICE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 23/06/2020

(Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 - Artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

OGGETTO: RINVENIMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO.

Appendice al verbale di somma urgenza del 23/06/2020 per concordamento prezzi sui lavori di tombamento da eseguire e prosecuzione lavori.

PREMESSO:



- che con verbale di Somma Urgenza del 23/06/2020, avente per oggetto **“Rinvenimento di cavità’ sotterranea in Piazza del Popolo. Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza della viabilità tramite opere di scavo di accertamento dello stato di fatto ed eventuali opere di ripristino”**, a firma dell’Ing. MARCO BARCAIONI Responsabile dell’Area LL.PP., Ricostruzione ed Urbanistica e del Geom. MASSIMO BOLDRINI, Responsabile dell’Area Manutenzioni e Servizi Esterni del Comune di San Severino Marche, sono stati disposti i lavori di scavo di verifica sottostante al piano stradale ceduto e la successiva chiusura, stimando necessaria una somma presuntiva di € 10.000,00 circa IVA compresa, da accertare nel dettaglio dopo l’approfondimento della verifica;
- che in data 25/06/2020, a seguito degli scavi di accertamento, dopo il rinvenimento di porzioni di grotte crollate in parte, vista l’urgenza di ripristinare la fondamentale viabilità di Piazza del Popolo, questo comune ha chiesto un sopralluogo urgente alla Soprintendenza di Ancona, in modo da concordare l’intervento più idoneo per la salvaguardia del manufatto o la sua tombatura;
- che in data 26/06/2020, la Dott.ssa Arch. Rosella Bellesi, funzionario di zona della Soprintendenza ai BB.AA. delle Marche ha effettuato il sopralluogo richiesto al termine del quale è stato redatto il **“Verbale di Sopralluogo Cantiere Palazzo Valentini di San Severino Marche”** dal quale si rileva: <<Omissis... Il comune e la proprietà di Palazzo Valentini, in accordo con la Soprintendenza, rilevato che non sono presenti evidenze di natura archeologica, per effettuare la chiusura dello scavo, sottostante allo schiacciamento del piano viabile, propongono di eseguire i seguenti lavori:
 - Magrone di sottofondo dello spessore di circa cm 40-50 (a carico del comune ai sensi dell’art. 840 del C.C. già realizzato);
 - posa ghiaione di riempimento fino a circa 50 cm dall’attuale piano viabile (a carico del comune ai sensi dell’art. 840 del C.C. da realizzare);
 - platea di cemento armato, sovrastante al ghiaione, dello spessore di circa 40 cm, a funzione di fondazione per il riposizionamento della gru (a carico della proprietà);
 - ripristino asfalto, alla fine dei lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Valentini (a carico della proprietà)

La Soprintendenza chiede che prima della chiusura dello scavo venga effettuato un rilievo piano altimetrico delle cavità presenti rinvenute a carico della proprietà del Palazzo Valentini.

Omissis... Il comune si impegna ad effettuare un’ispezione per verificare la presenza di eventuali perdite delle linee fognarie e/o punti di infiltrazione delle acque piovane superficiali se esistenti nell’Area di Piazza del Popolo>>.

DATO ATTO:

- che il sottoscritto, sulla base del verbale di somma urgenza del 23/06/2020 e delle risultanze del sopralluogo della Soprintendenza contenute nel relativo verbale del 25/06/2020, ha redatto la stima dei lavori da eseguire, di seguito riportata, per la chiusura dello scavo, con applicazione dei prezzi dedotti dal vigente Prezziario Regionale;
- che per l’esecuzione dei lavori, ci si è avvalsi dell’impresa incaricata ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Valentini, Ditta CESEDIL SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via San Bartolomeo, 21 - 62027 San Severino Marche (MC) – P.Iva 01845280435, la quale si è detta disponibile, **sottoscrivendo per accettazione il presente verbale**
 - a proseguire i lavori da oggi 29/06/2016;
 - ad eseguire i lavori, contabilizzati con i prezzi del vigente prezziario regionale, applicando un ribasso del 15,00%;

IMPORTO LAVORI DI SOMMA URGENZA E QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	1 Quantità	2 Prezzo Unitario	Oneri della sicurezza €	IMPORTO Compreso oneri sicurezza
03.03.001.001. Calcestruzzi a prestazione garantita. Rck 5Mpa. Magrone fondo scavo. (Oneri sicurezza 2,44/mc) (7,50x4,00) x 0,50 = mc	15,00	114,43	36,60	1.716,45
02.01.003.001. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi fino alla profondità di m 3,00. (Oneri sicurezza 0,27/mc) (7,50x4,00) x 3.00 = mc	90,00	16,67	24,30	1.500,30
02.01.003.001. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. (Oneri sicurezza 0,31/mc) (7,50x4,00) x 1,20 = mc	37,92	19,33	11,75	732,99
19.13.001.002 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Tipo 0-70 (Oneri sicurezza 1,10/mc)	99,00	39,88	108,90	3.958,12



(7,50x4,00) x 3,30 = mc				
28.04.001. Manodopera				
Verifica perdita pozzetto e allaccio linea fognaria caditoia stradale con impermeabilizzazione del pozzetto.				
Ore 12	12,00	25,00		300,00
	TOTALI		181,55	8.207,86
	<i>Importo lavori soggetto a ribasso (8.207,86 – 181,55)</i>			8.026,31
	<i>A detrarre ribasso offerto dalla ditta 15%</i>			1.203,95
	Resta l'importo netto del ribasso			6.822,36
	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>			181,55
	IMPORTO TOTALE LAVORI			7.003,91
	<i>IVA 22%</i>			1.540,86
	TOTALE GENERALE			8.544,77

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il sottoscritto Geom. MASSIMO BOLDRINI, in qualità di Responsabile dell'Area Manutenzioni e Servizi Esterni del Comune di San Severino Marche, visti gli Artt. 175 e 176 del D.P.R. 06/10/2010 n. 207 e l'Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50,

DICHIARA

come già dichiarato con verbale di somma urgenza del 23/06/2020, che per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, ricorrono gli estremi della somma urgenza ai sensi dei succitati Artt. 175 e 176 del D.P.R. 06/10/2010 n. 207 e l'Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e pertanto redige il presente verbale e dispone l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza denominati "RINVENIMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' TRAMITE OPERE DI SCAVO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO", per riapertura della fondamentale viabilità di transito in Piazza del Popolo.

San Severino Marche, li 29/06/2020

L'Impresa CESEDIL
(F.to Andrea Cesaretti)

Il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Servizi esterni
F.to Geom. Massimo Boldrini

- che in data 02/07/2020, prima della riapertura della viabilità in piazza del Popolo, nel rispetto di quanto riportato nel verbale redatto a seguito del sopralluogo della Soprintendenza <<Il comune si impegna ad effettuare un'ispezione per verificare la presenza di eventuali perdite delle linee fognarie e/o punti di infiltrazione delle acque piovane superficiali se esistenti nell'Area di Piazza del Popolo>>, il sottoscritto ha disposto la video ispezione della linea fognaria acque bianche stradali e degli allacci delle caditoie presenti sul semianello di Piazza del Popolo sul lato di Palazzo Valentini (da fontana a fontana), **avvalendosi della ditta DINAMICA E SPURGHI SRL con sede in C.da Conce, 6 – 62010 Treia (MC);**
- che con la video ispezione non si sono rilevati punti di perdita delle linee fognarie in questione e che per la stessa si è sostenuta la seguente spesa:

IMPORTO VIDEO ISPEZIONE			
DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
Video ispezione fognatura presso Piazza del Popolo + DVD: ore 1+ ½	corpo	295,00	295,00
		IVA 22%	64,90
TOTALE COSTO VIDEO ISPEZIONE			359,90

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 11/07/2020 sono stati approvati il verbale di somma urgenza del 23/06/2020, l'Appendice al Verbale di somma Urgenza prot. 17336 del 29/06/2020, e lo stato finale dei lavori, redatti ai sensi degli Artt. 175 e 176 del D.P.R. 06/10/2010



n.207 e dell'Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dal Responsabile dell'Area LL.PP., Ricostruzione ed Urbanistica Ing. Marco Barcaioni e dal Responsabile dell'Area Manutenzioni e Servizi esterni, Geom. Massimo Boldrini, relativi all'intervento di Somma Urgenza, denominato "RINVENIMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' TRAMITE OPERE DI SCAVO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO".

ATTESO che dalla contabilità, lo STATO FINALE delle opere relative ai lavori di Somma Urgenza in relazione risulta il seguente:

RINVENIMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' TRAMITE OPERE DI SCAVO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO				
STATO FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA E QUADRO ECONOMICO				
TOTALE SPESA LAVORI DI SCAVO DI ACCERTAMENTO E TOMBATURA				
DESCRIZIONE	1 Quantità	2 Prezzo Unitario	Oneri della sicurezza €	IMPORTO Compreso oneri sicurezza
03.03.001.001. Calcestruzzi a prestazione garantita. Rck 5Mpa. Magrone fondo scavo. (Oneri sicurezza 2,44/mc) (7,50x4,00) x 0,50 = mc	15,00	114,43	36,60	1.716,45
02.01.003.001. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi fino alla profondità di m 3,00. (Oneri sicurezza 0,27/mc) (7,50x4,00) x 3,00 = mc	90,00	16,67	24,30	1.500,30
02.01.003.001. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. (Oneri sicurezza 0,31/mc) (7,50x4,00) x 1,20 = mc	37,92	19,33	11,75	732,99
19.13.001.002 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Tipo 0-70 (Oneri sicurezza 1,10/mc) (7,50x4,00) x 3,30 = mc	99,00	39,88	108,90	3.958,12
28.04.001. Manodopera Verifica perdita pozzetto e allaccio linea fognaria caditoia stradale con impermeabilizzazione del pozzetto. Ore 12	12,00	25,00		300,00
TOTALI			181,55	8.207,86
Importo lavori soggetto a ribasso (8.207,86 – 181,55)				8.026,31



A detrarre ribasso offerto dalla ditta 15%	1.203,95		
Resta l'importo netto del ribasso	6.822,36		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	181,55		
IMPORTO TOTALE LAVORI	7.003,91		
IVA 22%	1.540,86		
A) TOTALE SPESA LAVORI DI SCAVO DI ACCERTAMENTO E TOMBATURA	8.544,77		
SPESA VIDEO ISPEZIONE			
DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
Video ispezione fognatura presso Piazza del Popolo + DVD: ore 1+ ½	corpo	295,00	295,00
		IVA 22%	64,90
B) TOTALE SPESA VIDEO ISPEZIONE			359,90
STATO FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IVA COMPRESA A + B			8.904,67

RITENUTO tale prezzo congruo ed adeguato;

VISTO l'art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per l'intervento in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è inferiore a euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016, che nell'affidamento in esame, per la natura dell'intervento, non sia possibile la suddivisione in lotti funzionali;

VISTO l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

VISTO che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

PRESO ATTO che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;



- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

DATO ATTO che non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

DATO ATTO che la ditte di cui trattasi forniranno all'Ente le indicazioni riguardanti i propri conti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;

VISTO che gli operatori economici selezionati non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità tecnico-economica e di capacità professionale;

VISTI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n° prot. INPS_20647690 del 14/05/2020, scadente il 11/09/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva alla data odierna della Ditta **CESEDIL SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via San Bartolomeo, 21 - 62027 San Severino Marche (MC) - P.Iva 01845280435;**
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n° prot. INPS_21464491 del 18/06/2020, scadente il 16/10/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva alla data odierna della Ditta **DINAMICA E SPURGHI SRL con sede in C.da Conce, 6 - 62010 Treia (MC) - P.Iva 01356390433;**

DATO ATTO CHE per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO CHE è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Messa in sicurezza viabilità pubblica
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Rinvenimento di cavità sotterranea in Piazza del Popolo. Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza della viabilità tramite opere di scavo di accertamento dello stato di fatto ed eventuali opere di ripristino. <u>Ditta CESEDIL:</u> Lavori di scavo di accertamento e di tombatura della



		cavità sotterranea; <u>Ditta DINAMICA E SPURGHI:</u> video ispezione della linea fognaria acque bianche stradali e degli allacci delle caditoie presenti sul semianello di Piazza del Popolo sul lato di Palazzo Valentini (da fontana a fontana).
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	I lavori sono stati eseguiti secondo le esigenze indicate dall'amministrazione comunale.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che con la presente Determinazione vengono formalizzati gli affidamenti:

- alla Ditta **CESEDIL SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via San Bartolomeo, 21 - 62027 San Severino Marche (MC) – P.Iva 01845280435**, dei lavori di scavo di accertamento e tombatura della cavità sotterranea, attivati con il verbale di Somma Urgenza del 23/06/2020 e l'appendice al verbale di Somma Urgenza prot. 17336 del 29/06/2020:

IMPORTO TOTALE LAVORI	7.003,91
IVA 22%	1.540,86
A) TOTALE LAVORI DI SCAVO DI ACCERTAMENTO E TOMBATURA	8.544,77
Codice CIG	Z292DA103D

- alla Ditta **DINAMICA E SPURGHI SRL con sede in C.da Conce, 6 – 62010 Treia (MC) - P.Iva 01356390433**, il servizio di video ispezione della linea fognaria acque bianche stradali e degli allacci delle caditoie presenti sul semianello di Piazza del Popolo sul lato di Palazzo Valentini (da fontana a fontana), attivati con l'appendice al verbale di Somma Urgenza prot. 17336 del 29/06/2020:

Video ispezione fognatura presso Piazza del Popolo + DVD: ore 1+ ½	corpo	295,00	295,00
		IVA 22%	64,90
B) TOTALE SPESA VIDEO ISPEZIONE			359,90
		Codice CIG	Z842DA1041



VISTO che la spesa complessiva di € 8.904,77 IVA compresa, è finanziata al Cap. 320/21, del corrente Bilancio di Previsione anno 2020, che offre la sufficiente disponibilità;

VISTI gli artt. 36 e 163, comma 1) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

D E T E R M I N A

- 1) DI STABILIRE che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.
- 2) DI AFFIDARE, ai fini della formalizzazione della procedura, ai sensi degli artt. 36 e 163, comma 1) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i lavori denominati "Rinvenimento di cavità sotterranea in Piazza del Popolo. Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza della viabilità tramite opere di scavo di accertamento dello stato di fatto ed eventuali opere di ripristino" già attivati con il verbale di Somma Urgenza del 23/06/2020 e l'appendice al verbale di Somma Urgenza prot. 17336 del 29/06/2020, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 11/07/2020:

- alla Ditta **CESEDIL SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via San Bartolomeo, 21 - 62027 San Severino Marche (MC) – P.Iva 01845280435**, i lavori di scavo di accertamento e tombatura della cavità sotterranea:

IMPORTO TOTALE LAVORI	7.003,91
IVA 22%	1.540,86
A) TOTALE LAVORI DI SCAVO DI ACCERTAMENTO E TOMBATURA	8.544,77
Codice CIG	Z292DA103D

- alla Ditta **DINAMICA E SPURGHY SRL con sede in C.da Conce, 6 – 62010 Treia (MC) - P.Iva 01356390433**, il servizio di video ispezione della linea fognaria acque bianche stradali e degli allacci delle caditoie presenti sul semianello di Piazza del Popolo sul lato di Palazzo Valentini (da fontana a fontana):

Video ispezione fognatura presso Piazza del Popolo + DVD: ore 1+ ½	corpo	295,00	295,00
IVA 22%			64,90
B) TOTALE SPESA VIDEO ISPEZIONE			359,90
Codice CIG			Z842DA1041

- 3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 8.904,77 IVA compresa, al Cap. 320/21, del corrente Bilancio di Previsione anno 2020, a favore delle ditte affidatarie come segue:

DITTA	LAVORI / SERVIZI	CAP.	IMPEGNO IVA comp. €
CESEDIL Società Cooperativa	Scavo di accertamento e tombatura della cavità sotterranea	320/21	8.544,77
DINAMICA E SPURGHY SRL	Video ispezione della linea fognaria acque bianche stradali in Piazza del Popolo	320/21	359,90

- 4) DI APPROVARE, il seguente stato finale delle opere, dedotto dalla contabilità redatta dal sottoscritto responsabile del procedimento Geom. Massimo Boldrini:

RINVENIMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEA IN PIAZZA DEL POPOLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' TRAMITE OPERE DI SCAVO DI



ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO				
STATO FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA E QUADRO ECONOMICO				
TOTALE SPESA LAVORI DI SCAVO DI ACCERTAMENTO E TOMBATURA				
DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unitario	Oneri della sicurezza €	IMPORTO Compreso oneri sicurezza
03.03.001.001. Calcestruzzi a prestazione garantita. Rck 5Mpa. Magrone fondo scavo. (Oneri sicurezza 2,44/mc) (7,50x4,00) x 0,50 = mc	15,00	114,43	36,60	1.716,45
02.01.003.001. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi fino alla profondità di m 3,00. (Oneri sicurezza 0,27/mc) (7,50x4,00) x 3,00 = mc	90,00	16,67	24,30	1.500,30
02.01.003.001. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. (Oneri sicurezza 0,31/mc) (7,50x4,00) x 1,20 = mc	37,92	19,33	11,75	732,99
19.13.001.002 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Tipo 0-70 (Oneri sicurezza 1,10/mc) (7,50x4,00) x 3,30 = mc	99,00	39,88	108,90	3.958,12
28.04.001. Manodopera Verifica perdita pozzetto e allaccio linea fognaria caditoia stradale con impermeabilizzazione del pozzetto. Ore 12	12,00	25,00		300,00
TOTALI			181,55	8.207,86
Importo lavori soggetto a ribasso (8.207,86 – 181,55)				8.026,31
A detrarre ribasso offerto dalla ditta 15%				1.203,95
Resta l'importo netto del ribasso				6.822,36
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				181,55
IMPORTO TOTALE LAVORI				7.003,91
IVA 22%				1.540,86
A) TOTALE SPESA LAVORI DI SCAVO DI ACCERTAMENTO E TOMBATURA				8.544,77
SPESA VIDEO ISPEZIONE				
DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO	
Video ispezione fognatura presso Piazza del Popolo +	corpo	295,00	295,00	



DVD: ore 1+ ½			
		IVA 22%	64,90
		B) TOTALE SPESA VIDEO ISPEZIONE	359,90
		STATO FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IVA COMPRESA A + B	8.904,67

- 5) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 6) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
- 7) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 8) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020.
- 9) DI LIQUIDARE le spese, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità.
- 10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.
- 11) DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.



Città di San Severino Marche

San Severino Marche, li
13/07/2020

Il Responsabile

BOLDRINI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.